

**GAZİANTEP ŞAHİNBEY BURÇKARAKUYU (GENEYİK) MEVKİ 3. ETAP 912
KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI**

Sıra	Ada	Parsel	Teslim Edilecek Blok	Teslim Edilecek Konut Sayısı	KDV Yatırma ve Konut Teslim Tarihleri
1	8784	1	GA-1	20	15 Mart 2024 Cuma
2	8784	1	GD1-4	15	15 Mart 2024 Cuma
3	8784	1	GD1-5	15	18 Mart 2024 Pazartesi
4	8784	1	GD2-4	20	18 Mart 2024 Pazartesi
5	8784	1	GD2-5	20	19 Mart 2024 Salı
6	8784	1	GE-8	20	19 Mart 2024 Salı
7	8784	1	GE-9	20	20 Mart 2024 Çarşamba
8	8784	1	GE-10	19	20 Mart 2024 Çarşamba
9	8784	1	GE-11	20	21 Mart 2024 Perşembe
10	8784	1	GE-12	20	21 Mart 2024 Perşembe
11	8784	1	GE-13	20	22 Mart 2024 Cuma
12	8784	1	GE-14	20	22 Mart 2024 Cuma
13	8784	1	GE-15	19	25 Mart 2024 Pazartesi
14	8784	1	GE-16	20	25 Mart 2024 Pazartesi
15	8784	1	GE-17	19	26 Mart 2024 Salı
16	8784	1	GF1-1	20	26 Mart 2024 Salı
17	8784	1	GF2-1	20	27 Mart 2024 Çarşamba
18	8785	2	GD1-1	15	27 Mart 2024 Çarşamba
19	8785	2	GD1-2	15	28 Mart 2024 Perşembe
20	8785	2	GD1-3	15	28 Mart 2024 Perşembe
21	8785	2	GD2-1	20	29 Mart 2024 Cuma
22	8785	2	GD2-2	20	29 Mart 2024 Cuma
23	8785	2	GD2-3	20	1 Nisan 2024 Pazartesi
24	8785	2	GE-1	20	1 Nisan 2024 Pazartesi
25	8785	2	GE-2	19	2 Nisan 2024 Salı
26	8785	2	GE-3	20	2 Nisan 2024 Salı
27	8785	2	GE-4	20	3 Nisan 2024 Çarşamba
28	8785	2	GE-5	20	3 Nisan 2024 Çarşamba
Konutlarını Zamanında Teslim Alamayanlar					04 - 05 Nisan 2024