




T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI



PROJESİ

İNŞAAT İLERLEME
RAPORU SONUCU

“İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Toplu Konut Alanı 876 Ada 2 Parselde Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Park Maveria III Projesi) inşaat ilerleme durumu **04.12.2019** tarihi itibarıyla **%90,91** düzeyinde gerçekleşmiştir.


Hakan AKBULUT
Başkan Yardımcısı V.