



T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI



PROJESİ

İNŞAAT İLERLEME
RAPORU SONUCU

“İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Toplu Konut Alanı 876 Ada 2 Parselde Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Park Maveria III Projesi) inşaat ilerleme durumu **20.05.2019** tarihi itibariyle **%51,218** düzeyinde gerçekleşmiştir.


Mustafa Levent SUNGUR
Başkan Yardımcısı V.