SAMSUN 19 MAYIS İLÇESİ, YEŞİLOVA MAH. 2. ETAP 370 KONUT PROJESİ TESLİM PROGRAMI

Sayı	BLOK NO	Konut Teslim Tarihleri
1	GB-1	2 Kasım 2026 Pazartesi
2	GB-2	3 Kasım 2026 Salı
3	GB-3	4 Kasım 2026 Çarşamba
4	GB-4	5 Kasım 2026 Perşembe
5	GB-5	6 Kasım 2026 Cuma
6	GK-1	9 Kasım 2026 Pazartesi
7	GK-2	10 Kasım 2026 Salı
8	GK-3	11 Kasım 2026 Çarşamba
9	GK-4	12 Kasım 2026 Perşembe
10	GK-5	13 Kasım 2026 Cuma
11	GK-6	16 Kasım 2026 Pazartesi
12	GK-7	17 Kasım 2026 Salı
13	GK-8	18 Kasım 2026 Çarşamba
14	GK-9	19 Kasım 2026 Perşembe
15	GK-10	20 Kasım 2026 Cuma
16	GK-11	23 Kasım 2026 Pazartesi
17	GK-T 1	24 Kasım 2026 Salı
18	GK-T 2	25 Kasım 2026 Çarşamba
19	GK-T 3	26 Kasım 2026 Perşembe