T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA NİLÜFER GÖKÇEKÖY MAHALLESİ 303 ADET KONUT PROJESİ
K O N U T T E S L İ M P R O G R A M I
T.Halkbankası A.Ş./1352-Bursa Dumlupınar Şubesi)

Blok Tipi	Konut Tipi	Konut Adedi	Konut Teslim Tarihi
GK-1	2 + 1	22	2 Kasım 2026 Pazartesi
GK-2	2 + 1	19	3 Kasım 2026 Salı
GK-3	2 + 1	19	4 Kasım 2026 Çarşamba
GK-4	2 + 1	20	5 Kasım 2026 Perşembe
GK-5	2 + 1	21	6 Kasım 2026 Cuma
GK-6	2 + 1	20	9 Kasım 2026 Pazartesi
GK-7	2 + 1	18	10 Kasım 2026 Salı
GK-8	2 + 1	18	11 Kasım 2026 Çarşamba
GK-9	2 + 1	20	12 Kasım 2026 Perşembe
GK-10	2 + 1	20	13 Kasım 2026 Cuma
GK-11	2 + 1	19	16 Kasım 2026 Pazartesi
GB-1	3 + 1	19	17 Kasım 2026 Salı
GB-2	3 + 1	19	18 Kasım 2026 Çarşamba
GB-3	3 + 1	20	19 Kasım 2026 Perşembe
GB-4	3 + 1	19	20 Kasım 2026 Cuma
TOPLAM		293	