

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
ERZURUM PALANDÖKEN MALMEYDANI 3.ETAP 579 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI

SIRA NO	KONUT TESLİMİ YAPILACAK BLOK	KONUT SAYISI	KDV YATIRMA TARİHİ	KONUT TESLİM TARİHİ
1	B1-1	40	3 EKİM 2019	3 EKİM 2019
2	B1-2	39	4 EKİM 2019	4 EKİM 2019
3	B1-3	40	7 EKİM 2019	7 EKİM 2019
4	B1-4	39	8 EKİM 2019	8 EKİM 2019
5	B1-5	40	9 EKİM 2019	9 EKİM 2019
6	B1-6	40	10 EKİM 2019	10 EKİM 2019
7	B1-7	39	11 EKİM 2019	11 EKİM 2019
8	B1-8	40	14 EKİM 2019	14 EKİM 2019
9	B1-9	43	15 EKİM 2019	15 EKİM 2019
5	B1-10	43	16 EKİM 2019	16 EKİM 2019
6	EB-1	44	17 EKİM 2019	17 EKİM 2019
7	EB-2	44	18 EKİM 2019	18 EKİM 2019
8	EB-3	44	21 EKİM 2019	21 EKİM 2019
9	EB-4	44	22 EKİM 2019	22 EKİM 2019
		579		