

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

**İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ CAMİKEBİR MAHALLESİ 1. BÖLGE 410 KONUT PROJESİ
KONUT TESLİM PROGRAMI**

Sıra	Blok No	Konut Tipi	Konut Teslim Adedi	KDV Yatırma ve Konut Teslim Tarihleri
1	GK-19	2+1	16	18 Mart 2024 Pazartesi
2	GK-20	2+1	16	18 Mart 2024 Pazartesi
3	GK-21	2+1	16	18 Mart 2024 Pazartesi
4	DK-16	2+1	20	19 Mart 2024 Salı
5	DK-17	2+1	20	19 Mart 2024 Salı
6	GK-17	2+1	15	20 Mart 2024 Çarşamba
7	GK-15	2+1	16	20 Mart 2024 Çarşamba
8	DK-15	2+1	18	20 Mart 2024 Çarşamba
9	DK-14	2+1	18	21 Mart 2024 Perşembe
10	GK-16	2+1	16	21 Mart 2024 Perşembe
11	DK-TİCARETLİ -18	2+1	18	22 Mart 2024 Cuma
12	DK-TİCARETLİ -10	2+1	18	22 Mart 2024 Cuma
13	DK-TİCARETLİ -11	2+1	18	25 Mart 2024 Pazartesi
14	GK-11	2+1	20	25 Mart 2024 Pazartesi
15	GK-10	2+1	19	26 Mart 2024 Salı
16	DK-19	2+1	20	26 Mart 2024 Salı
17	DK-20	2+1	19	27 Mart 2024 Çarşamba
18	GK-18	2+1	20	27 Mart 2024 Çarşamba
19	DK-TİCARETLİ -13	2+1	14	28 Mart 2024 Perşembe
20	DK-TİCARETLİ -12	2+1	14	28 Mart 2024 Perşembe
21	GK-12	2+1	20	28 Mart 2024 Perşembe
22	GK-13	2+1	19	29 Mart 2024 Cuma
23	GK-14	2+1	20	29 Mart 2024 Cuma
TOPLAM			410	
ZAMANINDA GELMEYENLER				1 - 3 Nisan 2024