



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI



PROJESİ
21 TEMMUZ 2018- 14 ARALIK 2018
DÖNEMİNE İLİŞKİN

YATIRIMCI RAPORU

Rapor Tarihi: 14 Aralık 2018

**GAYRİMENKUL SERTİFİKASINA KONU EDİLEN BAĞIMSIZ
BÖLÜMLERİN 10.09.2018 TARİHİ İTİBARIYLA
TAMAMLANMA DÜZEYİ**

| Blok Adı | İnşaat Tamamlanma DüzeYi |
|----------------------------|---|
| B2 | % 49,563 |
| C2 | % 61,959 |
| D2 | % 63,003 |
| TOPLAM ORTALAMA | % 58,175 |

PROJEDE TALEP EDİLEN VE GERÇEKLEŞEN ASLİ EDİMLER*

| Sıra No | Blok No | Kat No | Daire No | Oda Sayısı | Sertifika Adedi | Asli Edim Gerçekleşme Tarihi |
|---------|---------|---------|----------|------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | B2 | 3. Kat | 21 | 2+1 | 14378 | 29.03.2018 |
| 2 | B2 | 4. Kat | 27 | 2+1 | 14496 | 02.03.2018 |
| 3 | B2 | 5. Kat | 33 | 2+1 | 14590 | 02.03.2018 |
| 4 | B2 | 6. Kat | 39 | 2+1 | 14614 | 04.05.2017 |
| 5 | B2 | 7. Kat | 45 | 2+1 | 14614 | 04.05.2017 |
| 6 | B2 | 8. Kat | 51 | 2+1 | 14614 | 02.03.2018 |
| 7 | B2 | 9. Kat | 57 | 2+1 | 14614 | 02.03.2018 |
| 8 | B2 | 10. Kat | 60 | 2+1 | 13954 | 10.09.2018 |
| 9 | B2 | 10. Kat | 63 | 2+1 | 14590 | 02.03.2018 |
| 10 | B2 | 11. Kat | 66 | 2+1 | 13954 | 02.03.2018 |
| 11 | B2 | 11. Kat | 67 | 2+1 | 14590 | 21.06.2018 |
| 12 | B2 | 11. Kat | 69 | 2+1 | 14590 | 02.03.2018 |
| 13 | B2 | 12. Kat | 72 | 2+1 | 13954 | 02.08.2018 |
| 14 | B2 | 12. Kat | 75 | 2+1 | 14590 | 02.03.2018 |
| 15 | B2 | 13. Kat | 81 | 2+1 | 14590 | 02.03.2018 |
| 16 | B2 | 14. Kat | 86 | 2+1 | 14590 | 15.10.2018 |
| 17 | C2 | 3. Kat | 18 | 4+1 | 19906 | 04.09.2018 |
| 18 | C2 | 5. Kat | 28 | 4+1 | 20212 | 07.06.2018 |
| 19 | C2 | 5. Kat | 29 | 3+1 | 20730 | 12.06.2018 |
| 20 | C2 | 6. Kat | 33 | 4+1 | 20212 | 07.06.2018 |
| 21 | C2 | 7. Kat | 38 | 4+1 | 20212 | 15.08.2018 |
| 22 | C2 | 7. Kat | 39 | 3+1 | 20730 | 12.06.2018 |
| 23 | C2 | 8. Kat | 43 | 4+1 | 20212 | 06.12.2018 |
| 24 | C2 | 10. Kat | 53 | 4+1 | 20212 | 15.02.2018 |
| 25 | C2 | 10. Kat | 57 | 4+1 | 19012 | 19.07.2018 |
| 26 | C2 | 11. Kat | 58 | 4+1 | 20212 | 15.11.2018 |
| 27 | C2 | 11. Kat | 62 | 4+1 | 19012 | 06.08.2018 |
| 28 | C2 | 12. Kat | 63 | 4+1 | 20212 | 15.11.2018 |
| 29 | C2 | 12. Kat | 67 | 4+1 | 19012 | 11.05.2018 |
| 30 | C2 | 13. Kat | 68 | 4+1 | 20212 | 19.07.2018 |
| 31 | C2 | 13. Kat | 72 | 4+1 | 19012 | 24.07.2018 |
| 32 | D2 | 1. Kat | 10 | 2+1 | 11058 | 14.12.2018 |

| | | | | | | |
|----|----|---------|----|-----|-------|------------|
| 33 | D2 | 4. Kat | 21 | 3+1 | 15930 | 17.08.2018 |
| 34 | D2 | 6. Kat | 32 | 2+1 | 12094 | 01.11.2018 |
| 35 | D2 | 6. Kat | 33 | 2+1 | 12848 | 27.08.2018 |
| 36 | D2 | 7. Kat | 36 | 3+1 | 16048 | 21.09.2018 |
| 37 | D2 | 7. Kat | 38 | 2+1 | 12848 | 27.08.2018 |
| 38 | D2 | 8. Kat | 41 | 3+1 | 16048 | 21.09.2018 |
| 39 | D2 | 8. Kat | 43 | 2+1 | 12848 | 05.10.2018 |
| 40 | D2 | 9. Kat | 46 | 3+1 | 16048 | 24.10.2018 |
| 41 | D2 | 9. Kat | 48 | 2+1 | 12848 | 10.09.2018 |
| 42 | D2 | 9. Kat | 50 | 2+1 | 11506 | 03.05.2018 |
| 43 | D2 | 10. Kat | 51 | 3+1 | 16048 | 01.11.2018 |
| 44 | D2 | 10. Kat | 52 | 2+1 | 12094 | 06.07.2018 |
| 45 | D2 | 10. Kat | 53 | 2+1 | 12848 | 26.10.2018 |
| 46 | D2 | 10. Kat | 55 | 2+1 | 11600 | 11.06.2018 |
| 47 | D2 | 11. Kat | 58 | 2+1 | 12848 | 21.11.2018 |
| 48 | D2 | 11. Kat | 59 | 3+1 | 18094 | 21.09.2018 |
| 49 | D2 | 13. Kat | 67 | 2+1 | 12094 | 12.09.2018 |
| 50 | D2 | 13. Kat | 70 | 2+1 | 11600 | 03.10.2018 |

*Kümülatif olarak belirtilmiştir.


Mehmet ÖZÇELİK
Başkan Yardımcısı