

**TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ KEMALETTİN MAHALLESİ 760 ADET KONUT
PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI**

Sıra	Blok No	Konut Adedi	KDV Yatırma ve Konut Teslim Tarihleri
1	DK-1	14	13 Mart 2024 Çarşamba
2	DK-2	14	13 Mart 2024 Çarşamba
3	GB-1	16	14 Mart 2024 Perşembe
4	GB-2	16	14 Mart 2024 Perşembe
5	GB-3	16	15 Mart 2024 Cuma
6	GB-4	16	15 Mart 2024 Cuma
7	GK-1	15	18 Mart 2024 Pazartesi
8	GK-2	15	18 Mart 2024 Pazartesi
9	DK-3	14	19 Mart 2024 Salı
10	DK-4	14	19 Mart 2024 Salı
11	DK-5	14	20 Mart 2024 Çarşamba
12	GK-3	15	20 Mart 2024 Çarşamba
13	GK-4	15	20 Mart 2024 Çarşamba
14	GK-5	16	21 Mart 2024 Perşembe
15	GB-5	16	21 Mart 2024 Perşembe
16	GB-6	16	21 Mart 2024 Perşembe
17	GK-6	15	22 Mart 2024 Cuma
18	GB-7	16	22 Mart 2024 Cuma
19	GB-8	16	22 Mart 2024 Cuma
20	GB-9	16	25 Mart 2024 Pazartesi
21	GK-7	15	25 Mart 2024 Pazartesi
22	GK-8	15	25 Mart 2024 Pazartesi
23	GK-9	16	26 Mart 2024 Salı
24	GK-10	16	26 Mart 2024 Salı
25	GK-11	16	26 Mart 2024 Salı
26	GK-12	15	27 Mart 2024 Çarşamba
27	GK-13	16	27 Mart 2024 Çarşamba
28	GK-14	15	27 Mart 2024 Çarşamba
29	GK-15	16	28 Mart 2024 Perşembe
30	GK-16	15	28 Mart 2024 Perşembe
31	GK-17	16	28 Mart 2024 Perşembe
32	GK-18	16	29 Mart 2024 Cuma
33	GK-19	16	29 Mart 2024 Cuma
34	GK-20	16	29 Mart 2024 Cuma

35	GK-21	16	1 Nisan 2024 Pazartesi
36	GK-22	15	1 Nisan 2024 Pazartesi
37	GK-23	16	1 Nisan 2024 Pazartesi
38	GB-10	16	2 Nisan 2024 Salı
39	GB-11	16	2 Nisan 2024 Salı
40	GK-24	15	2 Nisan 2024 Salı
41	GK-25	16	3 Nisan 2024 Çarşamba
42	GK-26	16	3 Nisan 2024 Çarşamba
43	GB-12	16	3 Nisan 2024 Çarşamba
44	GB-13	16	4 Nisan 2024 Perşembe
45	GB-14	16	4 Nisan 2024 Perşembe
46	GK-27	15	4 Nisan 2024 Perşembe
47	GK-28	16	5 Nisan 2024 Cuma
48	GK-29	15	5 Nisan 2024 Cuma
49	GK-30	16	5 Nisan 2024 Cuma
Konutlarını Zamanında alamayanlar			15-19 Nisan 2024
TOPLAM		760	