

**ANKARA SINCAN SARAYCIK MAH. 4. BÖLGE 2. ETAP 668 ADET KONUT PROJESİ  
KONUT TESLİM PROGRAMI**

SIRA NO	BLOK TİPİ	BLOK NO	KONUT ADEDİ	KDV YATIRMA VE KONUT TESLİM TARİHİ
1	K-06	1	12	17 Nisan 2024 Çarşamba
2	I-05	2	22	17 Nisan 2024 Çarşamba
3	I-05	3	22	18 Nisan 2024 Perşembe
4	I-05	4	22	19 Nisan 2024 Cuma
5	K-06	5	12	19 Nisan 2024 Cuma
6	G-06	6	18	22 Nisan 2024 Pazartesi
7	L-05	7	20	22 Nisan 2024 Pazartesi
8	G-06	8	18	24 Nisan 2024 Çarşamba
9	I-05	9	22	24 Nisan 2024 Çarşamba
10	I-05	10	20	25 Nisan 2024 Perşembe
11	H-04	11	16	25 Nisan 2024 Perşembe
12	I-06	12	24	26 Nisan 2024 Cuma
13	K-06	13	12	26 Nisan 2024 Cuma
14	L-04	14	16	29 Nisan 2024 Pazartesi
15	K-06	15	12	29 Nisan 2024 Pazartesi
16	K-06	16	12	30 Nisan 2024 Salı
17	H-05	17	20	30 Nisan 2024 Salı
18	I-05	18	21	2 Mayıs 2024 Perşembe
19	K-06	19	12	2 Mayıs 2024 Perşembe
20	L-05	20	20	3 Mayıs 2024 Cuma
21	G-05	21	15	3 Mayıs 2024 Cuma
22	K-06	22	12	6 Mayıs 2024 Pazartesi
23	L-05	23	20	6 Mayıs 2024 Pazartesi
24	I-06	24	24	7 Mayıs 2024 Salı
25	H-05	25	20	8 Mayıs 2024 Çarşamba
26	K-06	26	12	8 Mayıs 2024 Çarşamba
27	G-06	27	18	9 Mayıs 2024 Perşembe
28	K-05	28	10	9 Mayıs 2024 Perşembe
29	I-06	29	24	10 Mayıs 2024 Cuma
30	H-05	30	20	13 Mayıs 2024 Pazartesi

31	I-06	31	24	13 Mayıs 2024 Pazartesi
32	G-06	32	18	14 Mayıs 2024 Salı
33	K-06	33	12	14 Mayıs 2024 Salı
34	K-06	34	12	15 Mayıs 2024 Çarşamba
35	I-05	35	20	15 Mayıs 2024 Çarşamba
36	I-05	36	22	16 Mayıs 2024 Perşembe
37	L-05	37	20	17 Mayıs 2024 Cuma
38	K-06	38	12	17 Mayıs 2024 Cuma