

**VAN ERCİŞ 2.ETAP 2.BÖLGE 532 KONUT PROJESİ KONUT TESLİM PROGRAMI**

SIRA	BLOK NO	KONUT ADEDİ	SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİ
1	GB-32	15	2 Ocak 2025 Perşembe
2	GB-33	16	2 Ocak 2025 Perşembe
3	GB-34	16	3 Ocak 2025 Cuma
4	GB-35	15	3 Ocak 2025 Cuma
5	GB-36	16	6 Ocak 2025 Pazartesi
6	GB-37	2	6 Ocak 2025 Pazartesi
7	GB-49	16	7 Ocak 2025 Salı
8	GB-50	14	7 Ocak 2025 Salı
9	GB-51	16	8 Ocak 2025 Çarşamba
10	GB-52	14	8 Ocak 2025 Çarşamba
11	GB-53	15	9 Ocak 2025 Perşembe
12	GB-54	15	9 Ocak 2025 Perşembe
13	GB-55	15	10 Ocak 2025 Cuma
14	GB-56	16	10 Ocak 2025 Cuma
15	GB-57	15	13 Ocak 2025 Pazartesi
16	GB-58	16	13 Ocak 2025 Pazartesi
17	GB-59	15	14 Ocak 2025 Salı
18	GB-60	15	14 Ocak 2025 Salı
19	GB-61	16	15 Ocak 2025 Çarşamba
20	GB-62	14	15 Ocak 2025 Çarşamba
ZAMANINDA GELMEYENLER			16-17 Ocak 2025