

İSTANBUL İLİ, ATAŞEHİR İLÇESİ, ŞERİFALİ ÇİFTLİĞİ (GÖB ALANI)

1. ETAP 513 KONUT PROJESİ

SÖZLEŞME İMZALAMA VE TESLİM PROGRAMI

SÖZLEŞME İMZALANACAK BANKA: T.HALK BANKASI A.Ş
ŞERİFALİ ŞUBESİ / İSTANBUL

BLOK NO	KONUT SAYISI	TARİH
A1	8	2 Şubat 2026 Pazartesi
A2	8	2 Şubat 2026 Pazartesi
A3	10	2 Şubat 2026 Pazartesi
A4	12	2 Şubat 2026 Pazartesi
A5	10	3 Şubat 2026 Salı
A6	10	3 Şubat 2026 Salı
A7	12	3 Şubat 2026 Salı
A8	12	3 Şubat 2026 Salı
A9	12	4 Şubat 2026 Çarşamba
A10	12	4 Şubat 2026 Çarşamba
A11	11	4 Şubat 2026 Çarşamba
A12	11	5 Şubat 2026 Perşembe
A13	11	5 Şubat 2026 Perşembe
A14	12	5 Şubat 2026 Perşembe
A15	12	6 Şubat 2026 Cuma
A16	12	6 Şubat 2026 Cuma
A17	12	6 Şubat 2026 Cuma
A18	12	9 Şubat 2026 Pazartesi
B1	10	9 Şubat 2026 Pazartesi
B2	10	9 Şubat 2026 Pazartesi

B3	11	10 Şubat 2026 Salı
B4	10	10 Şubat 2026 Salı
B5	13	10 Şubat 2026 Salı
B6	13	11 Şubat 2026 Çarşamba
B7	13	11 Şubat 2026 Çarşamba
B8	13	11 Şubat 2026 Çarşamba
B9	14	12 Şubat 2026 Perşembe
B10	10	12 Şubat 2026 Perşembe
B11	11	12 Şubat 2026 Perşembe
B12	13	13 Şubat 2026 Cuma
B13	12	13 Şubat 2026 Cuma
B14	14	13 Şubat 2026 Cuma
EK SÜRE		16 Şubat - 20 Şubat 2026