

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA İLİ GEMLİK İLÇESİ CİHATLI MAHALLESİ 509 ADET KONUT PROJESİ
KONUT TESLİM PROGRAMI (199 adet Konutun Teslimi)
(T.C.Ziraat Bankası A.Ş. / Bursa Gemlik Şb.)

Blok Tipi	Konut Tipi	Konut Adedi	KDV Bedeli Ödeme ve Konut Teslim Tarihi
B-1	2 + 1 / 3+1	17	9 Şubat 2026 Pazartesi
B-2	2 + 1 / 3+1	19	10 Şubat 2026 Salı
B-12	2 + 1 / 3+1	23	11 Şubat 2026 Çarşamba
C-1	2 + 1 / 3+1	22	12 Şubat 2026 Perşembe
C-2	2 + 1 / 3+1	25	13 Şubat 2026 Cuma
C-3	2 + 1 / 3+1	24	16 Şubat 2026 Pazartesi
C-4	2 + 1 / 3+1	25	17 Şubat 2026 Salı
C-5	2 + 1 / 3+1	22	18 Şubat 2026 Çarşamba
C-6	2 + 1 / 3+1	22	19 Şubat 2026 Perşembe
Konutunu Zamanında Teslim Alamayan Hak Sahipleri			20 Şubat 2026 Cuma
TOPLAM		199	

Not: Teslim programında olmayan blokların teslimi, daha sonra duyurusu yapılarak teslim edilecektir.