

İZMİR ALİAĞA 1000/250.000 KONUT PROJESİ SÖZLEŞME VE TESLİM PROGRAMI

SIRA	BLOK NO	KONUT ADEDİ	SÖZLEŞME İMZALAMA VE TESLİM TARİHİ	PROJE	TESLİM DURUMU	TEMERKÜZ ŞUBE (T.C. ZİRAAT BANKASI)
1	SE2 - 2 BLOK	2	1 Nisan 2026 Çarşamba	İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ ALİAĞA MAHALLESİ 614 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMLİ	Aliağa/İZMİR
2	SE2 - 3 BLOK	3				
3	SE2 - 4 BLOK	5				
4	SE2 - 5 BLOK	3				
5	SE2 - 6 BLOK	3				
6	SE2 - 7 BLOK	3	2 Nisan 2026 Perşembe	İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ ALİAĞA MAHALLESİ 614 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMLİ	Aliağa/İZMİR
7	SE2 - 8 BLOK	2				
8	SE2 - 9 BLOK	3				
9	SE2 - 10 BLOK	5				
10	SE2 - 11 BLOK	1				
11	SE2 - 12 BLOK	5	3 Nisan 2026 Cuma	İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ ALİAĞA MAHALLESİ 614 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMLİ	Aliağa/İZMİR
12	SE2 - 13 BLOK	1				
13	SE2 - 14 BLOK	4				
14	SE2 - 15 BLOK	2				
15	SE2 - 16 BLOK	2				
16	SE2 - 17 BLOK	2	6 Nisan 2026 Pazartesi	İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ ALİAĞA MAHALLESİ 614 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMLİ	Aliağa/İZMİR
17	SF2 - 1 BLOK	7				
18	SF2 - 2 BLOK	2				
19	SF2 - 3 BLOK	2				
20	SF2 - 4 BLOK	2				
21	SF2 - 5 BLOK	1	7 Nisan 2026 Salı	İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ ALİAĞA MAHALLESİ 614 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMLİ	Aliağa/İZMİR
22	SF2 - 6 BLOK	4				
23	SF2 - 7 BLOK	3				
24	SF2 - 8 BLOK	5				
25	SF2 - 9 BLOK	2				
26	SF2 - 10 BLOK	2				
27	SF2 - 11 BLOK	4				
28	SF2 - 12 BLOK	4				

1	SE2 - 2 BLOK	2	8 Nisan 2026 Çarşamba	İZMİR İLİ ALİAĞA İLÇESİ ALİAĞA MAHALLESİ 614 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMLİ	Aliağa/İZMİR
29	SF2 - 13 BLOK	2				
30	SF2 - 14 BLOK	5				
31	SF2 - 15 BLOK	3				
32	SF2 - 16 BLOK	4				
33	GB-1	3	9 Nisan 2026 Perşembe	İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, SAMURLU MAH. 759 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMSİZ	Aliağa/İZMİR
34	GB-2	4				
35	GB-3	2				
36	GB-4	2				
37	GB-5	4				
38	GB-6	3	10 Nisan 2026 Cuma	İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, SAMURLU MAH. 759 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMSİZ	Aliağa/İZMİR
39	GB-7	4				
40	GB-8	4				
41	GB-D1	4				
42	GB-D2	3				
43	GB-D3	2	13 Nisan 2026 Pazartesi	İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, SAMURLU MAH. 759 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMSİZ	Aliağa/İZMİR
44	GK-1	3				
45	GK-2	2				
46	GK-3	2				
47	GK-5	5				
48	GK-6	3				
49	GK-7	2				
50	GK-8	2	14 Nisan 2026 Salı	İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, SAMURLU MAH. 759 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMSİZ	Aliağa/İZMİR
51	GK-9	4				
52	GK-10	1				
53	GK-11	1				
54	GK-12	1				
55	GK-14	2				
56	GK-16	4				
57	GK-17	4				

1	SE2 - 2 BLOK	2				
58	GK-18	2				
59	GK-19	1	15 Nisan 2026 Çarşamba	İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, SAMURLU MAH. 759 ADET KONUT PROJESİ	TESLİMSİZ	Aliğa/İZMİR
60	GK-20	3				
61	GK-21	2				
62	GK-22	1				
63	GK-23	5				
64	GK-25	1				