

**ADANA ÇUKUROVA SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ 3. ETAP
855 ADET KONUT PROJESİ TESLİM PROGRAMI**

BLOK ADI	KONUT SAYISI	KONUT TESLİM TARİHİ
E14 - E11	42	1 Haziran 2026 Pazartesi
E15 - E12	42	2 Haziran 2026 Salı
E10 - E13	42	3 Haziran 2026 Çarşamba
DK12 - DK13	39	4 Haziran 2026 Perşembe
DK14 - DK15	39	5 Haziran 2026 Cuma
DC1 - DC2	40	8 Haziran 2026 Pazartesi
DC3 - DC4	42	9 Haziran 2026 Salı
DC5 - E1	42	10 Haziran 2026 Çarşamba
E2- E3	40	11 Haziran 2026 Perşembe
E4 - E5	40	12 Haziran 2026 Cuma
DK1 - DK2	38	15 Haziran 2026 Pazartesi
E6 - E7	40	16 Haziran 2026 Salı
E8 - E9	40	17 Haziran 2026 Çarşamba
DC8 - DC9	40	18 Haziran 2026 Perşembe
DC6 - DC7	42	19 Haziran 2026 Cuma
DK4 - DK5	39	19 Haziran 2026 Cuma
DK3 - DK6	44	23 Haziran 2026 Salı
DK7 - DK8	41	24 Haziran 2026 Çarşamba
DC10 - DC11	40	25 Haziran 2026 Perşembe
DC12- DK11	42	26 Haziran 2026 Cuma
DK9 - DK10	41	29 Haziran 2026 Pazartesi
ZAMANINDA GELMEYENLER		30 Haziran 2026 Salı