

İZMİR İLİ, BAYRAKLI İLÇESİ REZERV ALANI 3. ETAP (444 ADET KONUT), 5. ETAP (627 ADET KONUT), 6. ETAP (444 ADET KONUT), 7. ETAP (303 ADET KONUT) VE 8. ETAP (533 ADET KONUT) PROJELERİ TESLİM PROGRAMI

Sıra	Etap	Blok No	Konut Teslim Adedi	KDV Yatırma ve Konut Teslim Tarihleri
1	3. Etap	A-7, A-8, A-9, A-10, A-13	13	29 Haziran 2026 Pazartesi
2	3. Etap	B-7,B-a-6, B-b-8 B-9, F-b-23, C16, C-17	8	
3	5. Etap	A-23, A-24, A-25, A-37, B-19, B-20, B-21, B-22, B-23	11	30 Haziran 2026 Salı
4	6. Etap	A-42, A-43	18	
5	6. Etap	A-44, A-45	17	1 Temmuz 2026 Çarşamba
6	6. Etap	A-46, B-a-24, B-a-25, B-b-26, B-b-27, B-b-28	12	2 Temmuz 2026 Perşembe
7	6. Etap	E-a-20, E-a-21, E-a-22, E-b-23, E-b-24	20	3 Temmuz 2026 Cuma
8	7. Etap	A-47, A-48, B-30	15	6 Temmuz 2026 Pazartesi
9	7. Etap	A-49, A-50, B-31, B-32	20	7 Temmuz 2026 Salı
10	8. Etap	A-60, A-61	20	8 Temmuz 2026 Çarşamba
11	8. Etap	A-62, A-63	17	9 Temmuz 2026 Perşembe
12	8. Etap	A-64, A-65,A-66	20	10 Temmuz 2026 Cuma
13	8. Etap	A-67, A-68, B-33, B-34, B-36,B-37, B-38	20	13 Temmuz 2026 Pazartesi