

**T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI BATI BÖLGESİ 2. KISIM 725 KONUT PROJESİ KONUT
TESLİM PROGRAMI**

SIRA NO	KONUT TESLİMİ YAPILACAK BLOK	KONUT SAYISI	KONUT TESLİM TARİHİ
1	A4.T2A.1	20	29 Haziran 2026 Pazartesi
2	A4.T2A.2	20	30 Haziran 2026 Salı
3	A4.T2D.1	22	1 Temmuz 2026 Çarşamba
4	A4.T3Aa.1	15	2 Temmuz 2026 Perşembe
5	A4.T3Ab.1	15	3 Temmuz 2026 Cuma
6	A3.T2C.1	24	6 Temmuz 2026 Pazartesi
7	A3.T2C.2	24	7 Temmuz 2026 Salı
8	A3.T2A.1	20	8 Temmuz 2026 Çarşamba
9	A3.T1A.1	10	9 Temmuz 2026 Perşembe
10	A3.T2D.1	22	10 Temmuz 2026 Cuma
11	A3.T2A.2	20	10 Temmuz 2026 Cuma
12	A3.T2A.3	20	13 Temmuz 2026 Pazartesi
13	A3.T3Da.1	15	13 Temmuz 2026 Pazartesi
14	A3.T3Db.1	15	14 Temmuz 2026 Salı
15	A2.T2D.1	22	14 Temmuz 2026 Salı
16	A2.T2F.1	22	16 Temmuz 2026 Perşembe
17	A2.T2E.1	20	16 Temmuz 2026 Perşembe
18	A2.T2E.2	20	17 Temmuz 2026 Cuma
19	A2.T1C.1	10	17 Temmuz 2026 Cuma
20	A2.T3Da.1	15	20 Temmuz 2026 Pazartesi

**T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI BATI BÖLGESİ 2. KISIM 725 KONUT PROJESİ KONUT
TESLİM PROGRAMI**

21	A2.T3Db.1	15	20 Temmuz 2026 Pazartesi
22	A2.T3Da.2	15	21 Temmuz 2026 Salı
23	A2.T3Db.2	15	21 Temmuz 2026 Salı
24	A5.T2F.1	22	22 Temmuz 2026 Çarşamba
25	A5.T1B.1	10	22 Temmuz 2026 Çarşamba
26	A5.T2B.2	22	23 Temmuz 2026 Perşembe
27	A5.T2B.1	22	23 Temmuz 2026 Perşembe
28	A5.T3Ba.1	17	24 Temmuz 2026 Cuma
29	A5.T3Bb.1	16	24 Temmuz 2026 Cuma
30	A1.T2C.1	24	27 Temmuz 2026 Pazartesi
31	A1.T2C.2	24	27 Temmuz 2026 Pazartesi
32	A1.T2C.3	24	28 Temmuz 2026 Salı
33	A1.T2C.4	24	28 Temmuz 2026 Salı
34	A1.T2C.5	24	29 Temmuz 2026 Çarşamba
35	A1.T2C.6	24	29 Temmuz 2026 Çarşamba
36	A1.T1B.1	10	30 Temmuz 2026 Perşembe
37	A1.T1B.2	10	30 Temmuz 2026 Perşembe
38	A1.T3Ca.1	18	31 Temmuz 2026 Cuma
39	A1.T3Cb.1	18	31 Temmuz 2026 Cuma