
Blok Tipi Konut Tipi Konut Adedi
KDV Bedeli Ödeme ve 

Konut Teslim Tarihi

B-1 / B-2 2+1  / 3+1 34 16 Şubat 2026 Pazartesi

B-3 / B-4 2+1  / 3+1 34 17 Şubat 2026 Salı

B-5 / GB-1 2+1  / 3+1 37 18 Şubat 2026 Çarşamba

GB-2 / GB-3 3+1 40 19 Şubat 2026 Perşembe

GB-4 / GB-5 3+1 40 20 Şubat 2026 Cuma

GB-6 / GB-7 3+1 / 2+1 40 23 Şubat 2026 Pazartesi

GB-8 / GK-1 2+1 40 24 Şubat 2026 Salı

GK-2 / GK-3 2+1 39 25 Şubat 2026 Çarşamba

GK-4 / GK-5 2+1 40 26 Şubat 2026 Perşembe

GK-6 / GK-7 2+1 41 27 Şubat 2026 Cuma

GK-8 / GK-9 2+1 40 2 Mart 2026 Pazartesi

GK-10 2+1 21 3 Mart 2026 Salı

4 Mart - 6 Mart 2025

(Çarşamba-Cuma) 

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAH. İLİMTEPE MEVKİİ 2. ETAP, 2. BÖLGE 446 

KONUT PROJESİ

K O N U T   T E S L İ M   P R O G R A M I 

(T.C.Ziraat Bankası A.Ş. / 703-Yarımca/Kocaeli Şb.)

Zamanında Gelemeyen 2+1 ve 3+1 Hak Sahipleri

TOPLAM 446


