
Blok Tipi Konut Tipi Konut Adedi
KDV Bedeli Ödeme ve 

Konut Teslim Tarihi

B-1 / B-2 2+1  / 3+1 28 25 Şubat 2026 Çarşamba

B-3 / B-4 2+1  / 3+1 34 26 Şubat 2026 Perşembe

B-5 / B-6 2+1  / 3+1 34 27 Şubat 2026 Cuma

B-7 / B-8 2+1  / 3+1 28 2 Mart 2026 Pazartesi

B-9 / B-10 2+1  / 3+1 28 3 Mart 2026 Salı

DK-1 / DK-2 2+1 32 4 Mart 2026 Çarşamba

DK-3 / DK-4 2+1 32 5 Mart 2026 Perşembe

DK-5 / DK-6 2+1 44 6 Mart 2026 Cuma

DK-7 / DK-8 2+1 44 9 Mart 2026 Pazartesi

DK-9 / DK-10 2+1 43 10 Mart 2026 Salı

GK-1 / GK-2 2+1 43 11 Mart 2026 Çarşamba

GK-3 / GK-4 2+1 44 12 Mart 2026 Perşembe

GK-5 / GK-6 2+1 43 13 Mart 2026 Cuma

GK-7 / GK-8 2+1 44 16 Mart 2026 Pazartesi

GK-9 / GK-10 2+1 43 17 Mart 2026 Salı

18 Mart 2025 Çarşamba 

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAH. İLİMTEPE MEVKİİ 2. ETAP 1. BÖLGE 564 

KONUT PROJESİ

K O N U T   T E S L İ M   P R O G R A M I 

(T.C.Ziraat Bankası A.Ş. / 703-Yarımca/Kocaeli Şb.)

Zamanında Gelemeyen 2+1 ve 3+1 Hak Sahipleri

TOPLAM 564


