
BLOK ADI KONUT SAYISI TESLİM TARİHİ:

DK04-DK05 38 18 Mayıs 2026 Pazartesi

DC10-DC11 40 20 Mayıs 2026 Çarşamba

DC08-DC09 40 21 Mayıs 2026 Perşembe

E03-E04 40 22 Mayıs 2026 Cuma

E05-E06 40 1 Haziran 2026 Pazartesi

E07-E08 40 2 Haziran 2026 Salı

E13-E15 40 3 Haziran 2026 Çarşamba

E14-DC16 40 4 Haziran 2026 Perşembe

DC17-DC18 40 5 Haziran 2026 Cuma

DC19-DK11 39 8 Haziran 2026 Pazartesi

DK12-DK13 40 9 Haziran 2026 Salı

DK14-DK15 39 10 Haziran 2026 Çarşamba

DC12-DC13 42 11 Haziran 2026 Perşembe

DC14-DC15 44 12 Haziran 2026 Cuma

DK06-DK07 41 15 Haziran 2026 Pazartesi

DK08-DK09 39 16 Haziran 2026 Salı

DK10-E09 40 17 Haziran 2026 Çarşamba

E10-E11 40 18 Haziran 2026 Perşembe

E12-DC05 40 19 Haziran 2026 Cuma

DC06-DC07 40 22 Haziran 2026 Pazartesi

DC04-DC03 40 23 Haziran 2026 Salı

DK02-DK03 38 24 Haziran 2026 Çarşamba

DK01-E01 40 25 Haziran 2026 Perşembe

E02-DC01 40 26 Haziran 2026 Cuma

DC02 20 29 Haziran 2026 Pazartesi

30 Haziran 2026 Salı
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